

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комитета по образованию



Е.И. Сорокина

«11» апреля 2019 г.

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

#### Муниципального проекта «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов Тюкалинского муниципального района Омской области»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта. Анализ состояния управления реализацией ИППР педагога</b>				
1	Проведение совещаний с руководителями ОУ по представлению региональной модели управления непрерывным профессиональным развитием	апрель	Формирование позитивного отношения к непрерывному профессиональному развитию средствами ИППР педагога	Комитет по образованию АТМР ИМО
2.	Разработка и внедрение мониторинга состояния реализации индивидуальных программ профессионального развития педагогов Омской области.	январь-март	Выявлены сильные / слабые стороны в реализации ИППР педагогов Омской области. Определены точки роста	Участники мониторинговых выездов
3	Проведение фокус группы по вопросам управления ИППР педагогов	апрель	Выявлены проблемные зоны управления реализацией ИППР педагогов в ОО	Комитет по образованию АТМР руководители ОО
4	Диагностика уровня предметной компетентности учителей обществознания и экономики	3-4 апреля 2019 года	Определен уровень предметной компетентности учителей обществознания и экономики	Комитет по образованию АТМР ИМО КУ «ЦФИХО в СО»

2 этап. Основной. Создание условий для реализации проекта. Реализация проекта.				
5	Создание ассоциации руководителей МО	Август 2019	Создана действующая ассоциация руководителей ММС	Комитет по образованию АТМР ИМО КУ «ЦФИХО в СО»
6	Проведение Единого методического дня педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Тюкалинского МР по теме: «Роль учителя в повышении качества образования и пути совершенствования его профессиональной компетентности»	26 марта 2019 года, на базе МОБУ Тюкалинский лицей.	Знакомство с подпроектом ИППП, рекомендациями ИРООО по единой структуре ИППП педагогов, Проведение тренинга	ИМО КУ «ЦФИХО в СО», РУМО учителей предметников: русского языка и литературы, математики, физики, информатики, истории и обществознания, биологии, химии и географии; учителей иностранного языка, учителей начальных классов
7	Проведение РУМО преподавателей-организаторов ОБЖ	апрель	Знакомство с подпроектом ИППП, рекомендациями ИРООО по единой структуре ИППП педагогов, Проведение тренинга	ИМО КУ «ЦФИХО в СО», преподавателей-организаторов ОБЖ
8	Разработка муниципального проекта «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагога»	Март-апрель	Наличие паспорта муниципального проекта и плана мероприятий муниципальных проектов	Рабочая группа проекта
9	Проведение Единого методического дня по вопросам управления реализацией ИППП Знакомство с региональным, муниципальным подпроектом.	ноябрь 2019 года	Знакомство с рекомендациями ИРООО по единой структуре ИППП педагогов	ОУ, ММС, Ассоциации учителей-предметников
10	Формирование муниципального списка Педагогов-консультантов для сопровождения профессионального развития педагогов из числа потенциальных «старших учителей» и	Август 2019 года – март 2020 года	Список педагогов-консультантов, механизм привлечения в качестве реализации ИППП педагогов	ИМО КУ «ЦФИХО в СО», ОУ

	«ведущих учителей» предметников			
11	Прохождение обучения руководителей, методистов, Педагогов-консультантов по управлению ИППР педагога	Март 2019 года – апрель 2020 года	Сформирована практика управления ИППР педагога	Комитет по образованию АТМР, ИМО КУ «ЦФИХО в СО», ОУ
12	Проведение совещаний в ОУ по			
13	Организация и осуществление консультативной помощи педагогам, руководителям по управлению реализацией ИППР педагогов	Апрель 2019 года – апрель 2020 года	Проведение консультаций по сопровождению ИППР педагогов	ИМО, Ассоциации учителей-предметников
14	Организация, проведение и анализ результатов мониторинга реализации ИППР педагога	июнь ноябрь	Практика проведения мониторинга реализации ИППР педагога Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга	Комитет по образованию АТМР, ИМО КУ «ЦФИХО в СО»
15	Подготовка Стенового доклада муниципальных проектов в рамках проведения I регионального форума «Национальный проект «Образование» - шаг в будущее»	август	Представление муниципального проекта	Комитет по образованию АТМР, ИМО КУ «ЦФИХО в СО»
16	Участие в стендовой сессии муниципальных проектов в рамках проведения I регионального форума «Национальный проект «Образование» - шаг в будущее»	август	Представление муниципального проекта	Комитет по образованию АТМР, ИМО КУ «ЦФИХО в СО»
17	Проведение круглого стола «Разработка механизмов принятия управленческих решений по сопровождению и реализации ИППР педагога на разных уровнях»	ноябрь	Методические рекомендации круглого стола по принятию управленческих решений по сопровождению и реализации ИППР педагога на разных уровнях	Комитет по образованию АТМР, ИМО КУ «ЦФИХО в СО», руководители ОУ, руководители РУМО,
<b>3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта</b>				
18	Участие в региональных совещаниях с руководителями МОУО	март-декабрь	Обсуждены предварительные итоги и перспективы реализации проекта	Председатель Комитета по образованию АТМР

19	Ознакомление с методическими материалами по управлению сопровождением и реализацией ИППР педагога на заседаниях РУМО	январь	Представление практик управления сопровождением и реализацией ИППР	РУМО
20	Изучение методических рекомендаций по управлению сопровождением и реализацией ИППР педагога	Январь-март	Представление практик управления сопровождением и реализацией ИППР педагога в сборнике методических рекомендаций, его тиражирование	Комитет по образованию АТМР, ИМО КУ «ЦФИХО в СО», ОУ
21	Мониторинг и анализ реализации Плана мероприятий муниципального проекта по управлению сопровождением и реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов	ежемесячно ежеквартально	Данные мониторинга (ежемесячно), аналитическая справка (ежеквартально) о практике управления реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов	Комитет по образованию АТМР, ИМО КУ «ЦФИХО в СО»
22	Представление результатов Проекта на Коллегии МООО	1 квартал 2020	Принятие управленческих решений по использованию материалов Проекта	МООО
23	Обсуждены предварительные результаты/итоги и перспективы реализации подпроекта	Июнь 2020 года	Принятие управленческих решений по использованию материалов подпроекта Команда проекта	совещании руководителей ОУ Команда подпроекта