

**ПЛАН-ГРАФИК  
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в Тюкалинском МР**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	2 неделя апреля	Рабочая группа	Обсуждение на совещании заместителей директоров по УВР
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО	апрель	Рабочая группа	Доклад на совещании заместителей директоров по УВР
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	ИМО	Заказ учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ	Март–август	Контрактный управляющий, ИМО	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО	Июль–август	Руководители муниципальных предметных ассоциаций, ИМО	Проведены совещания, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы Директора ОО	Протоколы родительских собраний
Предварительное комплектование, перераспределение учебной нагрузки педагогических работников,	Апрель–август	КУ «ЦФИХО в СО»	Тарификационный список
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	Ежемесячно	Комитет по образованию АТМР	Протокол

Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь–апрель	Рабочая группа	Доклад на совещании заместителей директоров по УВР
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Апрель-май	КУ ИМО «ЦФИХО в СО»	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	май	Директора ОО	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июнь	Директора ОО	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июнь	Директора ОО	Проект ООП СОО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Презентация проекта ООП НОО	2 неделя июня	Заместители директоров по УВР	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	3 неделя июня	Директора ОО	Утвержденная ООП НОО
Презентация проекта ООП ООО и ООП СОО	Первая половина августа	Заместители директоров по УВР	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Вторая половина августа	Директора ОО	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	июнь Август – сентябрь	Ответственный за сайт в ОО	Информация на сайте ОО
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО	Март-апрель	Комитет по образованию АТМР	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Апрель-май	Комитет по образованию АТМР	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение	Август	Комитет по	Утвержденные ЛНА

проектов		образованию АТМР	
----------	--	---------------------	--