



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.03.2023

№ 919

г. Омск

Об организации работы по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», организации работы образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – ДОО), расположенных на территории Омской области, по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) с 1 сентября 2023 года:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по внедрению ФОП ДО на территории Омской области (далее – региональный план-график).

2. Департаменту дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области осуществлять организацию и координацию реализации мероприятий регионального плана-графика.

3. Определить бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» (далее – БОУ ДПО «ИРООО») организацией-оператором, обеспечивающей координацию деятельности по внедрению ФОП ДО на территории Омской области.

4. БОУ ДПО «ИРООО»:

1) обеспечить:

- организационное, научно-методическое, информационное сопровождение внедрения ФОП ДО;

- реализацию мероприятий регионального плана-графика;

2) организовать:

- в срок до 30 июня 2023 года мониторинг готовности ДОО к внедрению ФОП ДО;

- в срок до 28 декабря 2023 года мониторинг результатов реализации ДОО ФОП ДО.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

Омской области, осуществляющих управление в сфере образования:

1) в срок до 31 марта 2023 года назначить муниципальных координаторов по вопросам внедрения ФОП ДО в муниципальных ДОО;

2) в срок до 10 апреля 2023 года разработать и утвердить план-график мероприятий по внедрению ФОП ДО в муниципальном образовании Омской области (далее – муниципальный план-график);

3) организовать деятельность муниципальных методических служб и муниципальных ДОО по обеспечению участия в реализации мероприятий муниципального плана-графика;

4) обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение в соответствии с ФОП ДО.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель
Министра образования
Омской области



Л.Н. Жукова

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО)
на территории Омской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФОП ДО				
1	Определение организационно-оператора, обеспечивающей координацию деятельности по внедрению ФОП ДО на территории Омской области	Март 2023 года	Министерство образования Омской области (далее – Министерство образования), бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» (далее – БОУ ДПО «ИРОО»)	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, педагогов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), социальных партнеров для реализации ФОП ДО в Омской области
2	Определение муниципальных координаторов по вопросам внедрения ФОП ДО (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных специалистов	Март 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРОО», муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) (по согласованию)	Составлен перечень муниципальных координаторов, обеспечена оперативность во взаимодействии на региональном, муниципальном уровнях и уровне ДОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
3	Актуализация деятельности органов, координирующих внедрение ФОП ДО (региональное учебно-методическое объединение в системе общего образования (далее – РУМО), Совета при Министерстве образования Омской области по качеству общего образования (далее – Совет по качеству) и др.)	Март – апрель 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Синхронизированы процессы управления внедрения ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ДОО
4	Проведение совещаний с руководителями МОУО по организационному и методическому сопровождению работ по внедрению ФОП ДО	Апрель -- май 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Синхронизированы процессы управления внедрения ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ДОО
5	Организация участия педагогического сообщества в консультационных вебинарах Министерства просвещения Российской Федерации, в очно-заочной Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП ДО в образовательной практике ДОО во всех субъектах Российской Федерации (лучшие практики, опыт внедрения и реализации)	По отдельному графику	Министерство образования	Обеспечена своевременная коррекция и координация действий региональных, муниципальных, дошкольных управленческих команд в рамках внедрения ФОП ДО
6	Определение регионального координатора для организации мониторинга эффективности реализации ФОП ДО в образовательной практике	Сентябрь 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Определен региональный координатор для организации мониторинга эффективности реализации ФОП ДО в образовательной практике
7	Формирование муниципальных планов-графиков мероприятий по внедрению ФОП ДО	Апрель 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО», МОУО (по согласованию)	Синхронизированы процессы управления внедрения ФОП ДО на региональном, муниципальном уровнях и уровне ДОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Май 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО», МОУО (по согласованию)	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО
9	<p style="text-align: center;">III. Методическое обеспечение внедрения ФОП ДО</p> Организация деятельности организации «Ассоциация педагогов и руководителей образовательных организаций «СПЕКТР» (далее – ОРОО «АПРОО «СПЕКТР») по вопросам внедрения ФОП ДО, промежуточных результатов реализации ФОП ДО	Апрель – декабрь 2023 года	ОРОО «АПРОО «СПЕКТР» (по согласованию)	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: - проведены для руководителей семинары для руководителей и педагогических работников ДОО по содержанию образовательной программы дошкольного образования (далее – ОП ДО), соответствующей ФОП ДО; - организовано участие руководителей муниципальных методических служб в мониторинге готовности образовательных организаций и педагогических работников к работе по ФОП ДО
10	Организация работы региональных инновационных площадок РИП-ИНКО «Успешный дошкольник»	Апрель – ноябрь 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО», МОУО (по согласованию)	Реализованы технические задания региональных инновационных площадок РИП-ИНКО «Успешный дошкольник» по разработке инновационных продуктов для обеспечения реализации ФОП ДО
11	Организация и проведение семинаров-совещаний для муниципальных координаторов, специалистов МОУО по вопросам внедрения ФОП ДО (готовность ДОО к внедрению ФОП ДО, коррекция локальных нормативных актов,	Апрель – июнь 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Обеспечена оперативная помощь по внедрению ФОП ДО. Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФОП ДО, отобрана общая модель подготовки

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
	регламентирующих внедрение и реализацию ОП ДО, соответствующих ФОР ДО)			ДОО к внедрению ФОР ДО
12	Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам внедрения ФОР ДО	Май 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Создание площадки для обсуждения педагогическим сообществом актуальных вопросов внедрения ФОР ДО, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника
13	Проведение инструктажа управленческих команд ДОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления внедрения ФОР ДО	Апрель 2023 года	Министерство образования, МОУО (по согласованию)	Синхронизированы подходы к организации управления процессами внедрения ФОР ДО на территории Омской области
14	Организация и проведение площадок по вопросам готовности образовательных организаций к реализации ФОР ДО в рамках V Областного августовского форума работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	Август 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Создана площадка для обсуждения результатов промежуточной диагностики готовности к внедрению ФОР ДО, определены подходы к организации адресной поддержки ДОО, имеющих риски при переходе, обсуждены лучшие практики ДОО
15	Организация и проведение XX Областного педагогического марафона работников системы образования Омской области, в том числе по вопросам внедрения ФОР ДО	Октябрь 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Созданы площадки для обмена опытом педагогических работников, реализующих ОП ДО, соответствующие ФОР ДО
IV. Кадровое обеспечение внедрения ФОР ДО				
16	Обеспечение повышения квалификации руководителей ДОО, разрабатывающих и реализующих ОП ДО в соответствии с ФОР ДО	Июнь – август 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Омской области
17	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ОП ДО в	Апрель – август 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
соответствия с ФОП ДО				
V. Мониторинг готовности региона к внедрению ФОП ДО				
18	Проведение мониторинга инфраструктуры и готовности образовательного пространства ДОО, к реализации ФОП ДО в соответствии с рекомендациями по формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации ОП ДО, разработанных рабочей группой Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Лабораторией дошкольного образования федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт возрастной физиологии Российской академии образования»	Июнь 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Определен перечень муниципальных систем образования с низким уровнем готовности к внедрению ФОП ДО
19	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями МОУО по вопросам готовности муниципальных систем образования к внедрению ФОП ДО	Апрель, июнь 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных систем образования к внедрению ФОП ДО
20	Организация и проведение мониторинговых экспертных выездов в ДОО в целях снижения рисков при внедрении и реализации ФОП ДО	Сентябрь – декабрь 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных систем образования, ДОО к внедрению ФОП ДО, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь МОУО, ДОО, имеющим низкий уровень готовности к внедрению ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
21	Организация участия ДОО в федеральном мониторинге реализации ФОП ДО	Октябрь 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО»	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, дошкольных управленческих команд в рамках проведения федерального мониторинга ФОП ДО
VI. Информационное обеспечение внедрения ФОП ДО				
22	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФОП ДО в ДОО	Июнь 2023 года, далее ежемесячно	Министерство образования, МОУО (по согласованию), ДОО (по согласованию)	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП ДО